



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

**OSSERVATORIO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE
DEL PIANO AMBIENTALE ILVA S.P.A. IN A.S.
ex ART. 5, COMMA 4, DEL DPCM DEL 29 SETTEMBRE 2017**

LOCALITÀ	Roma – Sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
DATA DI RIUNIONE	16 maggio 2018
ORARIO INIZIO RIUNIONE	10:30
COMPONENTI	<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA):</i> Ing. Daniela Fiore (Segretario) (presente) Dott.ssa Loretta De Giorgi (presente)
	<i>Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC:</i> Dott. Antonio Fardelli (presente) Avv. David Roettgen (presente)
	<i>Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno:</i> Dott.ssa Bianca Scalet (presente)
	<i>Ministero dello sviluppo economico:</i> Dott. Marco Calabrò (assente) Ing. Luca Restaino (presente)
	<i>Prefettura di Taranto</i> Dott. Mario Volpe (presente)
	<i>Provincia di Taranto:</i> Prof. Ing. Michele Notarnicola (presente) Ing. Aniello Polignano (presente)
	<i>Comune di Taranto</i> Ing. Giancarlo Ciaccia (presente) Ing. Fausto Koronica (presente)
	<i>Comune di Statte</i> Ing. Mauro De Molfetta (assente) Arch. Vincenzo La Gioia (assente)
	<i>ISPRA</i> Ing. Gaetano Battistella (presente) Dott. Francesco Astorri (presente)
	ALTRI PARTECIPANTI
DECRETO DIRETTORIALE DI FUNZIONAMENTO	DVA/359 del 21/11/2017
DECRETO DIRETTORIALE DI COSTITUZIONE	DVA/43 del 30/01/2018
N° PROTOCOLLO LETTERA DI CONVOCAZIONE GI	8393/DVA del 11/4/2018

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Il giorno 16 maggio 2018, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle ore 10:30 si è svolta la seconda riunione dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del piano ambientale ILVA S.p.A. in A.S. di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 (Osservatorio ILVA).

Il Presidente rammenta che non sono pervenute le richieste designazioni da parte della Regione Puglia e che, pertanto, si provvederà a integrare il decreto di composizione qualora pervengano le nomine da parte della stessa.

In apertura di riunione, il Presidente illustra la proposta di ordine del giorno di cui alla nota di convocazione prot. 8393/DVA del 11/4/2018, di seguito riportata:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame della documentazione pervenuta in esito alla riunione del 8 marzo 2018 (vedi allegato);
3. Report di ISPRA sul sopralluogo trimestrale effettuato nel mese di marzo 2018;
4. Determinazione degli elementi per la predisposizione entro luglio 2018 della relazione semestrale al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall'art. 1, comma 13 -bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61;
5. Varie ed eventuali.

L'Osservatorio approva l' ODG.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, prima di dare la parola al Commissario straordinario rammenta ai presenti che la documentazione pervenuta inerente i lavori, tra cui quella pervenuta in esito alle richieste formulate nella riunione dell'8 marzo u.s., è disponibile per la consultazione sul sito web del MATTM al seguente link: <http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx>
(cartella: OSSERVATORIO ILVA – Post Riunione 8/03/2018)

In proposito dà notizia che il sito AIA ILVA è attualmente in corso di ristrutturazione e che a breve sarà, pertanto, disponibile un nuovo sito "Osservatorio ILVA" con accesso riservato per alcune attività.

Il Presidente ricorda, inoltre, che tutti i partecipanti all'Osservatorio ILVA sono tenuti ad osservare le norme vigenti in materia di riservatezza e tutela del segreto d'ufficio e che, pertanto, l'unica comunicazione ufficiale è il verbale della riunione, che, salvo casi eccezionali, è formato in seduta dal Segretario e sarà reso disponibile tempestivamente per la consultazione del pubblico sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Presidente rammenta ai partecipanti che il DPCM del 29/9/2017 prevede che i Commissari straordinari nella loro funzione esecutiva e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di eventuali ritardi o modifiche progettuali possono richiedere all'Autorità Competente di convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.Lgs. n. 61/2013. In proposito, informa i partecipanti che, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del DPCM 29/9/2017 e dall'art. 2, comma 4, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4 marzo 2015, n. 20, il giorno 17 maggio 2018 si svolgerà una Conferenza di Servizi in merito alla modifica dell'intervento di copertura del parco OMO, alle modifiche

UP
SAR
P
E
VH

DR
Y. A
P
S
2
K
LAF
M
A
P

progettuali per le attività di chiusura discarica "ex Cementir" e alla modifica del cronoprogramma dell'intervento di dragaggio dei canali di scarico.

La documentazione inerente i sopra citati procedimenti è disponibile per la consultazione sul sito AIA del MATTM, nell'area dedicata all'ILVA di Taranto, al seguente link:

<http://aia.minambiente.it/DetailImpiantoPub.aspx?id=5013>

I componenti dell'Osservatorio chiedono di far pervenire le convocazioni e l'eventuale documentazione trasmessa via posta elettronica ai fini delle Conferenze di Servizi speciali anche agli indirizzi segnalati in allegato al presente verbale. Il Presidente dà assicurazione in tal senso.

2. Esame della documentazione pervenuta in esito alla riunione del 8 marzo 2018

I lavori proseguono con l'illustrazione da parte del Commissario straordinario dello stato di avanzamento dell'attuazione del Piano ambientale ILVA di cui al DPCM del 29/09/2017.

I lavori proseguono con l'esame di dettaglio delle attività poste in essere in esito alla riunione del 8 marzo 2018. In allegato è riportato il quadro riepilogativo della documentazione pervenuta e visionata.

Per quanto attiene a prescrizioni specifiche che coinvolgono l'attività di enti rappresentati nell'Osservatorio, si riporta quanto segue:

Con riferimento all'attuazione delle prescrizioni n. UA26 e UA27, l'Osservatorio ILVA, tenendo conto di quanto riportato sul punto nel verbale della riunione dell'8 marzo 2018, prende atto di quanto comunicato nella note di ILVA n. Dir. 288/2018 del 15/5/2018 e n. Dir. 722/2017 del 7/12/2017 e ritiene che ILVA debba provvedere nei tempi tecnici strettamente necessari alla richiesta alla Procura di Taranto di accesso alle aree per effettuare le attività di campionamento così come comunicate con le sopra citate note.

In proposito, l'Osservatorio ritiene che le indagini di caratterizzazione ambientale previste nel Piano rifiuti equivalgono, ai fini della conclusione dell'attuazione delle prescrizioni UA26 e UA27, alle indagini preliminari, parte integrante di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 152/06, propedeutiche ad eventuali successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale, richiamati dalla citata norma. Come previsto dalla medesima norma, le indagini preliminari non necessitano di alcuna autorizzazione, rientrando nella esclusiva responsabilità del Gestore.

Resta fermo che eventuali superamenti delle CSC comporteranno l'applicazione di quanto previsto dalla parte quarta, titolo V, del D.Lgs. n. 152/06 e, pertanto, ILVA ne darà comunicazione al Comune di Statte, alla Provincia di Taranto e alla Regione Puglia nei termini di legge.

Per quanto attiene l'attività da porre in essere da parte del Gestore, i rappresentanti di AMInvestCo chiedono ad ILVA alcuni chiarimenti in merito allo stato di attuazione delle seguenti prescrizioni.

Con riferimento alla prescrizione di chiusura degli edifici, in particolare della stockhouse n. 4, i rappresentanti di AMInvestCo chiedono ad ILVA chiarimenti in merito al rispetto del termine per l'attuazione fissato al 31/12/2018. ILVA conferma la previsione di rispetto del termine per l'attuazione dell'intervento, subordinata all'emissione dell'ordine entro la fine del mese di giugno p.v.

Con riferimento alla prescrizione UP2, i rappresentanti di AMInvestCo chiedono ad ILVA informazioni in merito allo stato di avanzamento per l'attuazione della prescrizione medesima. ILVA informa di aver provveduto ad avviare il campionamento per le necessarie caratterizzazioni analitiche ed avendo ottenuto solo di recente il dissequestro dell'area, ai fini di recuperare i ritardi accumulati, si impegna a presentare entro il 31 luglio p.v. alla Provincia di Taranto la richiesta per

l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei materiali del cumulo, come previsto dal DPCM del 29/9/2018.

Il Presidente informa i presenti della nota n. Dir. 218/2018 del 20/4/2018 (9317/DVA del 20/4/2018) pervenuta relativamente alla problematica delle acque di falda emerse nel corso degli scavi per la realizzazione degli interventi del Piano ambientale. Con la suddetta nota ILVA ha trasmesso alla DVA, in linea con gli impegni di cui al precedente verbale, una comunicazione contenente un intervento di miglioramento ambientale per la gestione di tali acque, intervento attualmente in corso.

Il rappresentante della Commissione AIA, Dott. A. Fardelli, su richiesta del Presidente, riporta gli esiti dei lavori del Gruppo di Lavoro incaricato di definire le azioni da intraprendere alla luce dell'art. 9, comma 5, del DPCM per la prevista verifica sulla necessità di aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate. In particolare nella riunione del GdL del 15 maggio 2018 è stata affrontata la tematica della definizione della garanzia finanziaria per la relazione di riferimento, con la partecipazione di AMInvestCO Italy S.r.l e di ISPRA. ILVA ha illustrato i criteri in corso di adozione per la definizione delle fidejussioni da prestare e il GdL ha chiesto ad ILVA di presentare la proposta di importo della garanzia finanziaria dovuta, unitamente al relativo schema di calcolo, dettagliato secondo quanto previsto dall'allegato A del DM 28 aprile 2017 e corredato di apposita relazione contenente le motivazioni assunte, entro il 12 giugno p.v., al fine di consentire al GdL medesimo di concludere i lavori sull'adempimento di cui all'art.7 del DPCM 29/9/2017 nell'ambito della prossima riunione che si terrà verosimilmente il 27 giugno p.v. Ciò anche al fine di garantire il rispetto del termine del 29/9/2018 previsto dal DPCM 29/9/2017.

3. Report di ISPRA sul sopralluogo trimestrale effettuato nel mese di marzo 2018

I rappresentanti di ISPRA riportano ai partecipanti gli esiti delle attività della visita ispettiva condotta nel mese di marzo u.s.

Con riferimento, in particolare, alla problematica sollevata nell'ambito della visita ispettiva in merito al rispetto del termine del 1 aprile 2018 per l'adeguamento degli scarichi parziali ai valori limite di emissione previsti nell'allegato 2 del DPCM medesimo, l'Osservatorio chiarisce che il suddetto termine si applica a tutti gli scarichi parziali disciplinati.

ISPRA con nota n. 30520 del 2/5/2018 ha trasmesso il programma e le procedure che intende seguire ai fini delle attività di sopralluogo per verifiche e controlli sui lavori del DPCM del 29/9/2017, presso lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto.

L'Osservatorio prende atto e approva quanto riportato nella sopra richiamata nota ai fini dell'immediata attivazione delle attività.

A tale proposito ISPRA comunica che provvederà ad effettuare nei giorni 22 e 23 maggio p.v. il primo dei sopralluoghi previsti per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del DPCM, in particolare per la verifica dei seguenti 3 punti:

- prescrizione UP8 discarica "Nuove Vasche" (cfr. verbale Osservatorio 8/3/2018) - codice 3
- Parte I.a. Piano rifiuti - deposito preliminare D15 RNP (cfr. verbale Osservatorio 8/3/2018) - codice 20

UD

DRV

ED

V.Y

C

AR

RR

Y.

AF

D

4

Km

LAB

DR

ED

- scarichi parziali CCO (cfr. nota ILVA n. Dir. 180/2018 del 26/3/2018) - codice 23

oltre alla definizione della *baseline* per i prossimi sopralluoghi.

4. Determinazione degli elementi per la predisposizione entro luglio 2018 della relazione semestrale al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall'art. 1, comma 13 -bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61;

Il Presidente rammenta che una delle funzioni dell'Osservatorio è quella di fornire appositi elementi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la predisposizione delle relazioni semestrali al Parlamento in ordine all'attuazione degli interventi e dei controlli, previste rispettivamente all'art. 1, comma 5, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 e all'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, anche sulla base delle relazioni trimestrali di ILVA S.p.A., contenenti anche lo stato di avanzamento della realizzazione degli interventi previsti nel Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, nonché sulla base dei verbali ispettivi dei controlli trimestrali effettuati da ISPRA.

Sulla base di tali informazioni sarà formulata una relazione, che una volta condivisa con i componenti dell'Osservatorio, anche in modalità telematica, sarà trasmessa al Ministro per gli adempimenti di legge.

L'Osservatorio si riunirà orientativamente per il mese di settembre. Si chiede, pertanto, al Gestore di presentare entro il 10 settembre p.v. una relazione contenente un riepilogo sullo stato di avanzamento degli interventi con scadenza al 31 dicembre 2018 comprensiva degli eventuali aggiornamenti dei cronogrammi, e dell'avvio dei cantieri.

Il Presidente dà lettura del verbale e alle ore 14:30 dichiara conclusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 16 maggio 2018.

Elenco allegati al verbale

Quadro riepilogativo della documentazione pervenuta e visionata

Domènec Jore
Antonio Jodelli
Paul Rey
V. Berti
C. C. C. C. C.
Guido V. V. V.
Stello Pl. P.
Lorette Re P. P.

U. R.
Luca Portinari
V. M. G. G. G.
Alessandro G. G. G.
J. J. J.
S. S. S.
Dario Valle
S. S. S.



Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale
ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto

OSSERVATORIO ILVA

Riunione 16 maggio 2018

	nome	cognome	ruolo	Indirizzo e-mail	telefono	Firma
Dott.	Giuseppe	Lo Presti	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	lopresti.giuseppe@minambiente.it		
Ing.	Daniela	Fiore	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	fiore.daniela@minambiente.it	06 5722 3012	
Dott.ssa	Loretta	De Giorgi	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	degiorgi.loretta@minambiente.it	06 57122 5082	
Dott.	Antonio	Fardelli	Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC	fardelli.antonio@minambiente.it	06 5722 5033	
Avv.	David	Roettgen	Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC	david.alexander.roettgen@gmail.com	348 7619897	
Ing.	Gaetano	Battistella	ISPRA	gaetano.battistella@isprambiente.it	330 297837	
Dott.	Francesco	Astorri	ISPRA	francesco.astorri@isprambiente.it	3662531 174	
Dott.ssa	Bianca	Scalet	Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno	b.scalet@governo.it	348- 2212093	



Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo
stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale
ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto

OSSERVATORIO ILVA

	nome	cognome	ruolo	Indirizzo e-mail	telefono	Firma
Dott	Marco	Calabrò	Ministero dello sviluppo economico	gabinetto@pec.mise.gov.it		
Ing.	Luca	Restaino	Ministero dello sviluppo economico	luca.restaino@mise.gov.it	06 47052047	<i>Luca Restaino</i>
Dott	Mario	Volpe	Prefettura di Taranto	mario.volpe@interno.it	3346108815	<i>Mario Volpe</i>
Prof. Ing.	Michele	Notarnicola	Provincia di Taranto	michele.notarnicola@poliba.it		<i>M. Notarnicola</i>
Ing.	Aniello	Polignano	Provincia di Taranto	aniello.polignano@provincia.ta.it	3394927538	<i>Aniello Polignano</i>
Ing.	Giancarlo	Ciaccia	Comune di Taranto	g.ciaccia@comune.taranto.it		<i>Giancarlo Ciaccia</i>
Ing.	Fausto	Koronica	Comune di Taranto	f.koronica@comune.taranto.it	0994581130	<i>Fausto Koronica</i>
Ing.	Mauro	De Molfetta	Comune di Statte	demolfetta@comune.statte.ta.it		<i>Mauro De Molfetta</i>
Arch.	Vincenzo	La Gioia	Comune di Statte	comunestatte@pec.rupar.puglia.it		
Avv.	Corrado	Carruba	Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.	commissariostraordinario@gruppoilva.com		<i>Corrado Carruba</i>



Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale
ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto

OSSERVATORIO ILVA

	nome	cognome	ruolo	Indirizzo e-mail	telefono	Firma
Ing.	Alessandro	Labile	ILVA S.p.A. in A.S.	direzione.taranto@ilvapec.com alessandro.labile@gruppoilva.com		
	DANIELE	SAUTORO	AM InvestCo Italy S.r.l.	aminvestco@legalmail.it		
	SAMUELE	PASI	AM INVESTCO	DANIELE SAUTORO @ ARCEAMITTAL.COM SAMUELE.PASI @ ARCEAMITTAL.COM		
	CRISTINA	MORO	AM INVESTCO	CRISTINA.MORO @ ARCEAMITTAL.COM		
	ELISABETHA	GARDINI	AM INVESTCO / GOP	E.GARDINI @ GOP.IT		
	MARILEONORA	ZANETTI	ILVA in A.S./Peteas	marileonora.zanetti@poteas.it		

ALLEGATO
Esame della documentazione di cui al punto 2 dell'ODG

a) Documentazione richiesta entro 15 giorni dalla riunione del 8 marzo 2018:

ILVA S.p.A. in A.S.

Rif. DPCM	Intervento	Documentazione pervenuta
Allegato I - Prescrizione n. 1 - UA7 del DPCM 14/03/2014	Punto 1: copertura Parco Minerale	nota Dir. 176/2018 del 23/3/2018 (7073/DVA del 23/3/2018) e nota prot. DIR 213 del 19/04/2018 (DVA/9237 del 19/04/2018) con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha trasmesso il cronoprogramma dell'intervento di copertura del Parco Minerale
Allegato I - Prescrizione n. 1 - UA7 del DPCM 14/03/2014	Punto 4: intervento pump&treat	nota Dir. 176/2018 del 23/3/2018 (7073/DVA del 23/3/2018) e nota prot. DIR 213 del 19/04/2018 (DVA/9237 del 19/04/2018) con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha trasmesso il cronoprogramma dell'intervento pump&treat
Allegato I - Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014	Intervento area GRF	nota Dir. 176/2018 del 23/3/2018 (7073/DVA del 23/3/2018) e nota prot. DIR 213 del 19/04/2018 (DVA/9237 del 19/04/2018) con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha trasmesso il cronoprogramma dell'intervento area GRF
Allegato I - Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Dragaggi canali di scarico	nota del 22/3/2018 (6903/DVA del 23/3/2018) e nota prot. DIR 213 del 19/04/2018 (DVA/9237 del 19/04/2018) con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha comunicato il differimento della trasmissione del cronoprogramma al 6 aprile 2018; nota n. Dir. 193/18 del 3/4/2018 (7994/DVA del 6/4/2018) con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha trasmesso il cronoprogramma per l'intervento dragaggi

Y. LR

[Handwritten signature]

9

[Handwritten signature]

Kun AB

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

b) Documentazione richiesta entro 30 giorni dalla riunione del 8 marzo 2018:

ILVA S.p.A. in A.S.

Rif. DPCM	Intervento	Documentazione pervenuta
Prescrizione art. 9, c.1	Piano rifiuti UA4: dismissione serbatoio 92/S3	nota Dir. 194/2018 del 6/4/2018 (8112/DVA del 9/4/2018) e nota prot. DIR 213 del 19/04/2018 (DVA/9237 del 19/04/2018) con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha trasmesso il cronoprogramma dell'intervento di dismissione serbatoio 92/S3
Allegato I - Prescrizioni n. 16.m)-37-42-49 del DPCM 14/03/2014	Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis	nota n. Dir. 218/2018 del 20/4/2018 (9317/DVA del 20/4/2018) con cui ILVA ha presentato una proposta di intervento per le acque di falda emerse durante gli scavi
Allegato I - Prescrizioni n. 16.m)-37-42-49 del DPCM 14/03/2014	Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis	nota Dir. 194/2018 del 6/4/2018 (8112/DVA del 9/4/2018) e nota prot. DIR 213 del 19/04/2018 (DVA/9237 del 19/04/2018) con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha trasmesso il cronoprogramma dell'intervento di installazione filtro a maniche
Allegato I - Pn. 16.o)-37 -42-49 del DPCM 14/03/2014	Batteria n. 12 e nuova doccia 6	nota Dir. 194/2018 del 6/4/2018 (8112/DVA del 9/4/2018) e nota prot. DIR 213 del 19/04/2018 (DVA/9237 del 19/04/2018) con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha trasmesso il cronoprogramma dell'intervento di installazione filtro a maniche

g. LR

per AB

g
M
O
A
E
W

ISPRA

Rif. DPCM	Intervento	Documentazione pervenuta
Allegato I - Prescrizioni n. 16.i)- 40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014	Punto 3: depolverazione dell'edificio OMO	verifica ISPRA entro 30 giorni: nota n. 22984 del 20/3/2018 (6666/DVA del 20/3/2018) con cui ISPRA ha trasmesso il parere definitivo

4. LR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

WB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

WB

c) Documentazione richiesta entro 60 giorni dalla riunione del 8 marzo 2018:

ILVA S.p.A. in A.S.

Rif. DPCM	Intervento	Documentazione pervenuta
Allegato I - Prescrizione n. 1 - UA7 del DPCM 14/03/2014	Punto 2: Copertura Parco Fossile	nota Dir 270/2018 del 08/05/2018 (DVA/10622 del 08/05/2018) con cui ILVA S.p.A. ha trasmesso il cronoprogramma intervento di copertura Parco Fossile
Prescrizione art. 9, c.2	Piano rifiuti - prescrizioni UP2 e porzione UP3	nota Dir 270/2018 del 08/05/2018 (DVA/10622 del 08/05/2018) con cui ILVA S.p.A. ha trasmesso in formazioni circa la presentazione alla Provincia di Taranto di una nuova istanza per il trasporto transfrontaliero redatta alla luce del DPCM 29/09/2017
Allegato I - Prescrizioni n. 16.m)-37-42-49 del DPCM 14/03/2014	Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis	nota Dir 270/2018 del 08/05/2018 (DVA/10622 del 08/05/2018) con cui ILVA S.p.A. ha trasmesso il cronoprogramma intervento rifacimento doccia 4 bis
Allegato I - Prescrizioni n. 16.m)-37-42-49 del DPCM 14/03/2014	Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis	nota Dir 270/2018 del 08/05/2018 (DVA/10622 del 08/05/2018) con cui ILVA S.p.A. ha trasmesso il cronoprogramma intervento di installazione valvole proven

Sc. Sa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Km


[Multiple handwritten signatures and initials]

Allegato I - Pn. 16.o)-37 -42-49 del DPCM 14/03/2014	Batteria n. 12 e nuova doccia 6	nota Dir 270/2018 del 08/05/2018 (DVA/10622 del 08/05/2018) con cui ILVA S.p.A. ha trasmesse il cronoprogramma intervento di rifacimento doccia 6
Allegato I - Pn. 16.o)-37 -42-49 del DPCM 14/03/2014	Batteria n. 12 e nuova doccia 6	nota Dir 270/2018 del 08/05/2018 (DVA/10622 del 08/05/2018) con cui ILVA S.p.A. ha trasmesse il cronoprogramma intervento di installazione valvole proven








Comune di Statte

Rif. DPCM	Intervento	Documentazione pervenuta
Prescrizione art. 9, c.1	Piano rifiuti UA26 fase 2 – area PFU –	nota Comune di Statte a ILVA S.p.A. in A.S. n. I.6386/DVA del 16/3/2018 si è espresso sul piano di indagine preliminare
Prescrizione art. 9, c.1	Piano rifiuti UA27 fase 2–area traversine-	nota Comune di Statte a ILVA S.p.A. in A.S. n. I.6388/DVA del 16/3/2018 si è espresso sul piano di indagine preliminare






ISPRA

Rif. DPCM	Intervento	Documentazione pervenuta
Prescrizione art. 9, c.1	Piano rifiuti: deposito preliminare D15 rifiuti non pericolosi	<u>verifica ISPRA entro il 30 aprile 2018</u> nota n. 30520 del 2/5/2018 ha trasmesso il programma e le procedure che intende seguire ai fini delle attività di sopralluogo per verifiche e controlli sui lavori del DPCM del 29/9/2017, presso lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto.
Prescrizione art. 9, c.1	Piano rifiuti: UP8 chiusura discarica Nuove Vasche	<u>verifica ISPRA entro 90 giorni</u> nota n. 30520 del 2/5/2018 ha trasmesso il programma e le procedure che intende seguire ai fini delle attività di sopralluogo per verifiche e controlli sui lavori del DPCM del 29/9/2017, presso lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto.

S. LR











V.4







VAB @





VR