



# COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

**Il Sindaco**

**Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente  
Tutela della Salute Servizio Attività Estrattive**

Prot. n.ro **4033**  
del **08/03/2021**

Alla Cortese attenzione del  
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e qualità dello sviluppo  
[DITEI@pec.minambiente.it](mailto:DITEI@pec.minambiente.it)  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

e p.c.:

ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Comm. istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPCC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

Arcelor Mittal Italia Spa  
[direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com](mailto:direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com)  
[ambiente@arcelormittalitaliapec.com](mailto:ambiente@arcelormittalitaliapec.com)

Commissari di Ilva Spa in AS  
[commissariostraordinario@ilvainas.com](mailto:commissariostraordinario@ilvainas.com)  
[ilva@ilvapec.com](mailto:ilva@ilvapec.com)

**OGGETTO:** Osservatorio permanente per i l monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto Arcelor Mittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in A.S) – Convocazione riunione per il giorno 9 marzo 2021.

**Trasmissione parere di competenza.**

## PREMESSO

- Che con nota prot. 14520 del 11/02/2021 di Codesto Ministero è stata convocata una riunione dell'Osservatorio per il giorno 9 marzo p.v., alle ore 10.30 avente l'o.d.g. ivi indicato.
- In riferimento a quanto in esame dell'osservatorio si comunica quanto segue:

<b>COMUNE DI STATTE</b> Via S. Francesco c.a.p. 74010 codice fiscale 90031270730 partita I.V.A. 01940470733	<b>e-mail:</b> <a href="mailto:ambiente@comune.statte.ta.it">ambiente@comune.statte.ta.it</a> <b>PEC:</b> <a href="mailto:ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it">ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it</a>	nome file: C:\Users\Desktop\Dropbox (COMUNE DI STATTE)\TEAM\ARCELOR MITTAL AMI\MATM\Corrispondenza in entrata\RIUNIONE DEL 09_03_2021\Nota parere x riunione del 09_03_2021.dotx
--	---	--



# COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

**Il Sindaco**

**Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente  
Tutela della Salute Servizio Attività Estrattive**

Nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio permanente, ex art. 5 comma 4 del DPCM del 29/09/2017, è previsto l'approfondimento documentale sui cantieri che devono essere aperti e/o conclusi entro il 31 dicembre 2021.

Questa Amministrazione, riservandosi la possibilità di esprimere ogni considerazione sull'attuazione di tutte le prescrizioni vigenti, sottolinea l'importanza strategica del cantiere di installazione dei filtri a maniche sull'impianto di sinterizzazione.

A riguardo giova ricostruire sinteticamente la cronistoria amministrativa dell'intervento, prescritto per la prima volta con l'emanazione del riesame parziale dell'AIA con il Decreto n. DVA-DEC-2012-547.

Infatti, con la prescrizione 57 veniva imposto all'Azienda di presentare entro 2 mesi il progetto denominato "Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP".

Ed infatti, con il Decreto Ministeriale n. 53 del 03 febbraio 2014 veniva aggiornata l'AIA del 2012 in attuazione della richiamata prescrizione n. 57 e venivano impartite le seguenti importanti prescrizioni:

2. si prescrive al Gestore che l'attivazione dei filtri a maniche dovrà avvenire con le seguenti modalità: entro l'8 marzo 2016 dovranno essere messi in esercizio almeno due dei quattro filtri a maniche; entro il 23 febbraio 2017 dovrà essere completata la messa in esercizio dei restanti filtri.
3. si prescrive al Gestore il rispetto dei limiti indicati nella seguente tabella 3, che modifica la tabella n. 6 riportata nel paragrafo 3.6.2 "Impianto di agglomerazione-sinterizzazione" del decreto di riesame dell' AIA del 26/10/2012:

Quindi, come si legge, era prevista la messa in esercizio dei 4 filtri a maniche già a partire dal 23 febbraio 2017!

È nota l'importanza di detto adeguamento impiantistico per la significativa mitigazione dell'impatto da inquinamento, in particolare, riferito alle emissioni di diossine che notoriamente provengono proprio dalla linea di sinterizzazione.

Si conosce poi l'intensa evoluzione normativa che si è sviluppata con progressivi rinvii del termine prescritto. Infatti, con il DPCM del 29 settembre 2017, recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13" il termine, in esame, veniva prorogato al 31 dicembre 2021.

**COMUNE DI STATTE**  
Via S. Francesco c.a.p. 74010  
codice fiscale 90031270730  
partita I.V.A. 01940470733

**e-mail: [ambiente@comune.statte.ta.it](mailto:ambiente@comune.statte.ta.it)**  
**PEC: [ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it)**

nome file: C:\Users\Desktop\Dropbox (COMUNE DI STATTE)\TEAM\ARCELOR MITTAL AMI\MATM\Corrispondenza in entrata\RIUNIONE DEL 09\_03\_2021\Nota parere x riunione del 09\_03\_2021.dotx



# COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

**Il Sindaco**

**Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente  
Tutela della Salute Servizio Attività Estrattive**


## AGGLOMERATO

Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014

### Impianto di sinterizzazione

1. Il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di

— 9 —



0-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 229

sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2021.

2. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità competente, entro il 31 dicembre 2020, se intende procedere o meno alla fermata della seconda linea dell'impianto di sinterizzazione; nel caso intenda procedere alla fermata, questa dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.

3. Qualora il Gestore non intenda procedere alla fermata della seconda linea dell'impianto di sinterizzazione, dovrà dare avvio alle attività di cantiere per l'installazione dei filtri a maniche anche sulla seconda linea entro il 30 giugno 2021, in coerenza con i cronoprogrammi di cui al DM n. 53 del 3 febbraio 2014.

Detto termine veniva confermato con il Decreto Ministeriale 219 del 26 luglio 2019 con cui si autorizzava, attraverso lo strumento semplificatorio dell'articolo 1, comma 9 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, l'intervento specifico di installazione di filtri a maniche al camino E312 con l'obbligo di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2021 al fine di conseguire soprattutto il nuovo limite emissivo di 0,1 ng I-TEQ/Nmc di PCDD/Fs.

Dall'esame dell'Allegato 1 alla DIR 111 del 03/03/21 di ARCELOR MITTAL, in discussione nella seduta dell'Osservatorio del 9 marzo, emerge che:

- Non è stata comunicata, entro il 31 dicembre 2020, all'Autorità Competente la volontà di procedere alla fermata della seconda linea di sinterizzazione per cui vige l'obbligo di avvio dei lavori entro il 30 giugno 2021 in coerenza con i cronoprogrammi di cui al DM 53 del 3 febbraio 2014;

### COMUNE DI STATTE

Via S. Francesco c.a.p. 74010  
codice fiscale 90031270730  
partita I.V.A. 01940470733

**e-mail:** [ambiente@comune.statte.ta.it](mailto:ambiente@comune.statte.ta.it)  
**PEC:** [ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it)

nome file: C:\Users\Desktop\Dropbox (COMUNE DI STATTE)\TEAM\ARCELOR MITTAL AMI\MATM\Corrispondenza in entrata\RIUNIONE DEL 09\_03\_2021\Nota parere x rionione del 09\_03\_2021.dotx

3



# COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

**Il Sindaco**  
**Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**  
**Tutela della Salute Servizio Attività Estrattive**

- Sono state avviate le attività di cantiere con opere di scavo e palificazione in corso e si rimane in attesa del cronoprogramma riformulato.

Alla luce delle recenti esperienze, riferite ai procedimenti conclusi per concedere proroghe dei termini previsti per l'adeguamento ad alcune prescrizioni del DPCM 29 settembre 2017 a seguito di istanze presentate anche a ridosso del termine ultimo (ad esempio, coperture dei nastri trasportatori), questa amministrazione evidenzia che non potrà assolutamente fornire alcun parere favorevole ad eventuali richieste che dovessero pervenire da parte del Gestore per un'eventuale proroga dei termini sopraindicati per la realizzazione e messa in esercizio dei nuovi filtri a maniche.

Quindi, si esprime una forte preoccupazione rispetto alla sensazione di incertezza che si avverte nel leggere, all'interno della Tabella riassuntiva dello stato di attuazione delle prescrizioni del DPCM 29/09/2017, che alla data odierna è ancora in corso uno studio della rimodulazione della sequenza di realizzazione dei filtri nonché la riformulazione del cronoprogramma.

Si chiede, pertanto, un tempestivo aggiornamento del citato cronoprogramma da parte di ARCELOR MITTAL ITALIA SpA chiedendo sin da ora che sia dedicata un'attività supplementare da parte di questo Osservatorio, anche con l'ausilio di visite ispettive dedicate di ISPRA ed ARPA Puglia, alla continua verifica dello stato d'avanzamento dei lavori.

Tanto al fine di evitare possibili futuri procedimenti di riesame dei termini a cui il Comune di Statte, sin da ora, esprime il suo deciso dissenso non superabile nei termini, previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i., con alcuna proposta utile al superamento se non attraverso la fermata della linea di sinterizzazione fino all'adeguamento impiantistico in questione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Mauro De Molfetta

(a norma dell' art. 3/2 del D. Lgs. n. 39/1993, la firma autografa è sostituita dall' indicazione a stampa)

Il Sindaco

Francesco Andrioli

(a norma dell' art. 3/2 del D. Lgs. n. 39/1993, la firma autografa è sostituita dall' indicazione a stampa)

<b>COMUNE DI STATTE</b> Via S. Francesco c.a.p. 74010 codice fiscale 90031270730 partita I.V.A. 01940470733	<b>e-mail: <a href="mailto:ambiente@comune.statte.ta.it">ambiente@comune.statte.ta.it</a></b> <b>PEC: <a href="mailto:ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it">ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it</a></b>	nome file: C:\Users\Desktop\Dropbox (COMUNE DI STATTE)\TEAM\ARCELOR MITTAL AMI\MATM\Corrispondenza in entrata\RIUNIONE DEL 09_03_2021\Nota parere x rionione del 09_03_2021.dotx
--	---	--