

Allegato 1 - Elenco dei cantieri attivi per l'adeguamento dei nastri trasportatori

Area	NASTRO	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Dettaglio Ordini emessi	Fornitore	Descrizione attività
Parchi	NASTRO MP6	Febbraio 2018	Giugno 2018	ORD. 9381/15	OMCA	Lavori meccanici
				ORD. 14227/15	Ing. Maurizio Ludovico	CSP/CSE
				ORD. 14227/15	Ing. Maurizio Ludovico	Responsabile dei Lavori
Cokeria	NASTRO T26	Gennaio 2018	Marzo 2018	ORD. 19103/17	ABL	Lavori meccanici
				ORD. 2554/15	Geom. Piernunzio Galante	CSP/CSE
				ORD. 2554/15	Geom. Piernunzio Galante	Responsabile dei Lavori
Cokeria	NASTRO T33	Gennaio 2018	Luglio 2018	ORD. 26489/17	GIOVE	Lavori meccanici + edili
				ORD. 29285/14	Ing. Rocco Danza	CSP/CSE
				ORD. 29285/14	Ing. Rocco Danza	Responsabile dei Lavori
Cokeria	NASTRI A2 - S2	Settembre 2017	Marzo 2018	ORD. 2098/17	METALTIRRENA	Lavori meccanici + edili
				ORD. 16115/16	Geom. Pietro Laforgia	CSP/CSE
				ORD. 16115/16	Geom. Pietro Laforgia	Responsabile dei Lavori
Agglomerato	NASTRO E21/14	Gennaio 2018	Marzo 2018	ORD. 9385/15	OMCA	Lavori meccanici
				ORD. 13243/13	Ing. Donato Dilonardo	CSP/CSE
				ORD. 20338/16	SEMAT	Lavori edili
Agglomerato	NASTRO 6/52	Gennaio 2018	Giugno 2018	ORD. 18469/17	FERPLAST	Lavori meccanici
				ORD. 17329/13	BISERVICE	CSP/CSE
				ORD. 17329/13	BISERVICE	Responsabile dei Lavori
Produzione Calcare	NASTRO E21/7	Gennaio 2018	Dicembre 2018	ORD. 26486/17	GIOVE	Lavori meccanici
				ORD. 997/18	Ing. Salvatore Mercurio	CSP/CSE
				ORD. 997/18	Ing. Salvatore Mercurio	Responsabile dei Lavori
Produzione Calcare	NASTRO E21/5/1°	Gennaio 2018	Dicembre 2018	ORD. 26481/17	GIOVE	Lavori meccanici
				ORD. 997/18	Ing. Salvatore Mercurio	CSP/CSE
				ORD. 997/18	Ing. Salvatore Mercurio	Responsabile dei Lavori
				ORD. 2518/18	MAD	Lavori edili
Produzione Calcare	NASTRO E21/5/2°	Gennaio 2018	Dicembre 2018	ORD. 26483/17	GIOVE	Lavori meccanici
				ORD. 997/18	Ing. Salvatore Mercurio	CSP/CSE
				ORD. 997/18	Ing. Salvatore Mercurio	Responsabile dei Lavori
Produzione Calcare	NASTRO E21/5/3°	Gennaio 2018	Dicembre 2018	ORD. 26484/17	GIOVE	Lavori meccanici
				ORD. 997/18	Ing. Salvatore Mercurio	CSP/CSE
				ORD. 997/18	Ing. Salvatore Mercurio	Responsabile dei Lavori
Produzione Calcare	NASTRO E21/6	Gennaio 2018	Dicembre 2018	ORD. 26485/17	GIOVE	Lavori meccanici
				ORD. 997/18	Ing. Salvatore Mercurio	CSP/CSE
				ORD. 997/18	Ing. Salvatore Mercurio	Responsabile dei Lavori